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Optimale Planung
Ab jetzt kinderleicht

Projekte, Mitarbeiter-, Gerdte- und Fahrzeugeinsitze optimal
planen und freie Kapazititen erkennen: Mit der neuen
WinWorker Ressourcenplanung wird das kinderleicht. Die
schwarzen Tafeln an der Wand und das Hantieren mit bunten
Steckkartchen gehoren dann der Vergangenheit an.

Der Bildschirm der WinWorker Ressourcenplanung ist in drei
Bereiche eingeteilt, die interaktiv miteinander verbunden sind.
Wenn Sie eine Aktion in einem Bereich durchfiihren, ist der
Effekt auch in den anderen beiden sichtbar.

B speichem GehezuDatum: | M. Janwar 2018 [S]~| o Zurock  Zetaum: [ZweiWochen | Weiters |y abteilung: -

Januar 2018, KW 3

Projekt Farbe Stunden Verplant 14, Mo 15, Di 16, Mi 17.Do 18, Fr
—

BV Dach - Schulze [ | 385,00 75%

Mauerwerk - Baro GmbH [l 500 %%

I Projektplanung| ¢ Fahrzeugplanung X Gerste |’

Januar 2018, KW 4
15,5 20,50 2, Me 2,Di 23, M A4, Do 25, Fr 26,53 2, 50

el D] T ——

| Renovierung Baroraume - 8560 8%

Filter: Projekt hinzufugen... |
Mitarbeiter Ne. h/ Woche Leistung (%)
Arich, Willi 7w 100% | 1 ]
Auszubildender, Volker 2 40,00 50%
Bach, Rudok 0 B 2 || [
Bergmann, Dieter 22 4000 00% | Voank 8 Frars b
Brecht, Rainer 1 40,00 100% | Urlaud 2 Urisue 80
Dante, Water a2 w0 100% I e B . >
Kieinemann, Dieter 1 40,00 100% || o o - 1 ==
Moo Mtn 3 00 o | T —
Reiners, Wilhelm 3 4000 sox | I |
e - I o B |
Legende Stunden
Planung Ober Kapazitst 120
Verfagbar 105
I Verplant £
Mitgeschriebene Stunden 5
L]
5
]
15

Der obere Abschnitt
Aufftihrung Ihrer Projekte

Im oberen Bereich sind die einzelnen Projekte aufgefiihrt,
die es zu planen gilt. Farbige Balken erleichtern dabei die
Ubersicht. Sie stellen die Informationen auf der Liste links
anschaulich dar:

Jedes Projekt hat seine Farbe, die voraussichtliche Projektdauer
wird durch die Lange der Balken angezeigt. Auch die jeweilige
prozentuale Verplanung der Arbeitsstunden wird angezeigt.

Wir haben bereits angefangen, Mitarbeiter einzuteilen,
indem wir das Projekt aus der Liste per Drag-and-drop auf den
Balken neben den entsprechenden Mitarbeitern gezogen haben.
Alternativ ist es auch moglich, die Mitarbeiter aus der Liste in
der Mitte auf das Projekt zu ziehen. Mit 84 Prozent ist
die Sollarbeitszeit fiir unser ,gelbes Projekt“ aber noch nicht
komplett erreicht. Hier misste entweder ein zusatzlicher
Mitarbeiter eingesetzt werden oder die bereits fiir dieses
Projekt vorgesehenen Mitarbeiter miissten noch fiir weitere
Stunden herangezogen werden. Selbstverstandlich ist es
auch moglich, nur einen Vormittag oder eine bestimmte
Anzahl von Stunden zuzuweisen.

Ein besonderer Clou: Wunschtermine lhres Kunden werden
automatisch aus den Projektinformationen eingelesen.

Die schraffierten Balken zeigen die Zeitraume an, in denen nicht
im Projekt gearbeitet wird.
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Januar 2018, KW 3 4

16, Mi 17, Do 18, Fr 19, Sa 20, So ;

Wunschtermin Ende am 18.01.2018

Belte - Keller [1809102)
Kunde: Belte

Beginn: 16.01.2018
Voraussichtliches Ende: 18.01.2018
Gewtinschte Fertigstellung: 18.01.2018

Kalkulation basierend auf Angebot 1809102
Stunden: 27,50

rick  Zeitraum: M Weitersp 7y Abteilung: -

Januar 2018, KW 3 Janua
15, Di 16, Mi 17, Do 18, Fr 19 Sa 20 _So 21, Me 22, Di 23, Mi
Y zzzzxzz7z &




Der mittlere Abschnitt
Listet alle Mitarbeiter auf

Einfach die Mitarbeiter aus der Liste per Drag-and-drop auf die
Balken des entsprechenden Projekts in der Kalenderansicht im
Projektbereich ziehen.

In diesem Bild wird deutlich, dass die beiden Mitarbeiter Arich
und Bach fiir das Projekt Renovierung Bilirordaume (gelb) einge-
plant sind, und zwar z. T. an unterschiedlichen Tagen. Auf einen
Blick erkennbar sind die Mitarbeiter, die krank oder im Urlaub
sind und daher nicht in die Planung einbezogen werden kénnen.

Auch Unterschiede in der Leistungsfahigkeit der Mitarbeiter -
z.B. bei Azubis, wenn entsprechend in den Stammdaten hinterlegt
- werden automatisch bei der Projektplanung berticksichtigt.

Der untere Abschnitt
Ihre Kapazitdt und Betriebsauslastung

Unten werden die verflighbare Kapazitdt und die Betriebsaus-
lastung angezeigt.

Automatisch werden laufend die laut Stammdaten verfiigbaren
Stunden (blau) mit den verplanten (griin) abgeglichen und freie
Kapazitaten angezeigt.

Sie sehen sofort: Mit den gelben Balken wird der Anteil der Stunden
angezeigt, die Uber der eigentlichen Kapazitat liegen.

Wenn Sie die WinWorker Stundenmitschreibung nutzen,
kénnen die dariiber erfassten Arbeitszeiten ebenso als graue
Balken dargestellt werden.

8560

Renovierung Blrordume - 84%
r— " —— »
Filter: Projekt hinzufugen...
Mitarbeiter Nr. h / Woche Leistung (%)
Arich, Willi 7 40,00 100% I
Auszubildender, Volker 2 40,00 50%
ol [ e ——
Bergmann, Dieter 2 40,00 100% | Krank &h
Brecht, Rainer 19 40,00 100% Urlaub 8h
Dante, Walter 2 40,00 100%
Kleinemann, Dieter 1 40,00 100% - - -
Macher, Martin 3 40,00 100%
Reiners, Wilhelm 9 40,00 50%
Mitarbeiter Nr. h/ Woche Leistung (%)
Avich, Will 1 o o |
Auszubildender, Volker 2 30,00 0%
Bach, Rudolf B ] 3 I
Bergmann, Dieter 2 00 100% Keank 0
Brecht, Rainer 19 40,00 100% Urlaub 8h
Owte Ve A WX 0% = |
Kieinemann, Dicter 1 40,00 100%
Maches, Martin B w0n 100%
Renen Wikem 9 w0 % |
=—e—a—m——————|
Legende Stunden
Planung Ober Kapazitst 120
Verfugbar 105
I Verplant 0
Mitgeschriebene Stunden 75| |
&0
45
30
15

Die Fahrzeugplanung
Ihre Fahrzeuge im Uberblick

Den Einsatz Ihrer Firmenfahrzeuge koordinieren Sie liber dieses
Modul ebenfalls effizient und sicher. Die Anzeige der Fahrzeug-
informationen kénnen Sie individuell vorgeben.

Oben rechts: Hier kénnen Sie auf die Fahrzeugplanung wech-
seln. Dabei konnen Sie gleich die Auslastung der Fahrzeuge
erkennen. Sie sehen sogar im Vorhinein, wer als Fahrer und wer
als Mitfahrer vorgesehen ist. Einem Fahrzeug teilen Sie einen
festen Standardfahrer im Bearbeitungsdialog der Gerate-
verwaltung zu.

Sie teilen die Mitarbeiter, die in einem Fahrzeug mitfahren
sollen, diesem per Drag-and-drop zu. Die Ressourcenplanung
Uberwacht die Zuordnung automatisch und weist Sie auf
eine Uberbelegung des Fahrzeugs hin.

Natdirlich kénnen Sie genauso komfortabel Ihre Geréte einplanen
- und alles ist zur rechten Zeit am rechten Ort.

Revisionssicherung
Flexibilitdt durch frei wihlbare Revisionen
Mit den tagesaktuellen Revisonsdateien der Ressourcenplanung

ist es lhnen moglich, unterschiedliche Planungsszenarien
gegeneinander abzuwagen.

WinWorker listet dann alle wahlbaren Revisionszeitpunkte des
aktuellen Tages zur Auswahl auf.

Mitarbeiter Nr. h/Woche Leistung (%)
Avrich, Willi 010 40,00 100%
Bach, Rudolf 011 40,00 80%
Dante, Walter 012 40,00 100% Urub, Sh
Lessing, Peter 014 40,00 100%
Reiners, Rainer 013 40,00 100%
Rilke, Bastian 023 40,00 50%
Wiese, Leonhardt —
| Fahrzeug
KLE-AP-244 ud® ug®
KLE-SP-156 ‘ ng® ug°
KLE-IZ-453 - = = |
KLE-VIAW-798 Mitarbeiter Projekt
KLE-GS-355 O Bach, Rudolf [011] Weber - Bungalow [1209106]
KLE-HJ-791 L Dante, Walter [012] Weber - Bungalow [1209106)

\e Lessing, Peter [014] Weber - Bungalow [1209106]
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Revision wiederherstellen

Projekt

Farbe Stunden

Malerarbeiten, Stieler, Bar [ 51,53

Grund- Zwischen- und 5S¢ .

160,00
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